

黄石临空经济区·还地桥镇党政综合办公室



黄石临空经济区·还地桥镇党政综合办公室 关于印发《区·镇2020年“厕所革命”试点 工作实施方案》的通知

各村：

现将《区·镇2020年“厕所革命”试点工作实施方案》印发给你们，请认真遵照落实。

2020年9月16日



区·镇党政综合办公室

2020年9月16日印发
共印40份

区·镇 2020 年“厕所革命”试点工作实施方案

为贯彻落实中央、省关于开展“厕所革命”的工作部署，认真落实黄石、大冶两市“厕所革命”三年攻坚行动的要求，提高人民群众的生活品质，推动区·镇美丽乡村建设，区·镇范围内将继续开展“厕所革命”工作，结合区·镇实际情况，特制定试点工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示精神，加快推进区·镇乡村振兴战略、彻底改变区·镇农村厕所标准化数量不足、布局不合理、设施不全、管理水平低的现状，进一步增强农村厕所的综合服务功能，推动美丽乡村建设。

二、目标任务

根据大冶市《2020年农村改厕工作方案的通知》（冶政办发〔2020〕20号）文件精神，着力推进文明如厕行动，努力营造“人人参与厕所革命，共建共享优美环境”的良好氛围。结合碧水蓝天河湖长制，区·镇以省美丽乡村示范村及三山湖沿湖村湾为重点，在前湖村、郭桥村、秀山村、黄岗村四个村进行整村推进，黄金湖村、走驹村沿湖村湾及其他村选一个自然湾进行整湾推进，全覆盖推进“厕所革命”管网连通、污水收集、三格化粪池+人工湿地等不同模式，因地制宜分类推进农户改厕工作。

1、对省级美丽乡村示范村建设的秀山村、前湖村和郭桥村的厕所革命实施整村推进，其中每个村选一个自然湾组实施管网对

接改造，打造省级农村改厕示范点。

2、今年是河长制水质达标之年，为切实推进三山湖河长制工作，一是对走驹村、黄岗村沿湖湾组厕所革命实施管网对接至生活污水主管网；二是对黄岗村农村改厕工作实施整村推进，其中沿湖湾组实施管网对接至生活污水管网。

3、全年完成市定2500户农村改厕任务。前湖村265户、郭桥村620户、秀山村650户、黄岗村360户、黄金湖村140户、走驹村55户，以上6个村总计农村改厕2090户，作为区·镇2020年农村改厕重点任务（其中秀山村秀西花园；前湖村前湖新村、城山新村；郭桥村竹林庄湾、走驹村石家湾、胡家庄湾；黄岗村杨家径湾、黄岗新村；黄金湖村祝家北门湾、祝家四房湾、架木行湾、南万咀湾实施农村改厕管网对接）。

三、基本原则

（一）尊重民意，愿改尽改。充分尊重村民意愿，对符合改厕政策、有改厕意愿的农户和村庄理事会为单位进行申报，长期无人居住的农户可不参与改厕，结合临空区空间规划，近年有拆迁计划的村（村庄）或农户不纳入本次改厕。

（二）因地制宜，示范村为重点。区·镇农户厕所无害化改造以三格砖砌化粪池模式为主，以美丽乡村示范村、沿三山湖周边村为重点，结合实际，因地制宜，灵活采用改厕模式，可单户建设或三户、五户一连建设，提倡三格化粪池+人工湿地模式，彻底达到达标排放要求。

（三）统一设计，美观实用。2020年户厕改造按照无害化的标准，安排有相关资质的单位进行统一规划设计。厕屋、化粪池管网湿地等设施在实用的同时应兼顾美观，要与村庄的建设风格相适应，原有的不达标旱厕要拆除、露天粪池等必须予以拆除填埋，做好“三园”建设。

（四）粪污分离。按照厕所粪水进管网，生活污水不进管网的粪污分离原则进行分类排放。

四、奖补政策

1、区·镇农户改厕和公厕建改由村负责组织实施，奖补资金由区·镇奖补到村；纳入区·镇污水管网的改厕户不再给予奖补资金。奖补资金计算标准：新农户改厕按照市级标准1600元/户给予奖补（建档立卡贫困户平均每户1700元），含管网对接工程400元/户。

2、由于农村改厕管网对接工程市级奖补400元/户，按照省、市建设标准，实际施工过程中资金缺口严重不足，为了将农村改厕工作办好办事并推进三山湖河长制工作，管网对接工程资金按照实际审计后金额进行结算，扣除市奖补400元/户后，剩余差额资金部分由区·镇奖补到相关村。

3、实施三格砖砌化粪池农户改厕，市级奖补1200元/户，区·镇配套600元/户进行奖补到村。

4、公厕按市奖补标准实施。农村公厕按照每座20000元标准给予奖补，其中市级财政承担10000元，镇级财政承担10000元，超出部分由村集体或者群众自筹。

五、工作步骤

1、**宣传发动。**厕所问题关系到广大人民群众工作生活环境的改善，同时也关系到国民素质提升、社会文明进步。习近平总书记对此高度重视，多次强调，随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来个“厕所革命”，让农村群众用上卫生的厕所。镇、村、村庄理事会要大力宣传农户改厕工作的意义和重要性，并召开村民会议广泛征求大家意见，营造“美丽乡村、建设有我”的良好农村“厕所革命”工作氛围。完成时限：8月20日

2、摸清底数。按照 2018 年、2019 年及 2020 年摸底的改厕数据进行分别统计，对未建改的农户户厕，充分征求农户意愿，并由农户自愿填写《农户无害化厕所建改申请书》。摸底完成后，经村庄理事会、村委会审核汇总上报农业农村办。完成时限：8 月 20 日

3、规划设计。由农业农村办牵头，聘请有资质的设计公司现场对前湖村、郭桥村、秀山村、黄金湖村、走驹村、黄岗村等六个村湾组的地形、地貌进行实地测量、绘图，并结合 2018-2019 年已建设的厕所，征求村委会和湾组理事会的意见进行合理设计。完成时限：8 月 30 日

4、组织建设。农业农村办负责全程督导指导及验收，由村牵头组织，相关村庄理事会为施工主体，严格按照农村改厕相关规定、要求和标准进行农村改厕。完成时限：11 月 5 日

5、验收标准。采取“村初审、镇初验”的方式，改造一批、验收一批。各村庄农户改厕工作达到无害化标准后，由村进行初步审核，村审核通过后上报农业农村办申请验收；农业农村办和城建办组织蹲村干部、监理及相关人员按照各村申请验收表对照市级验收标准进行初步验收。完成时限：11 月 20 日

六、保障措施

（一）加强组织领导。为加强对“厕所革命”工作的统一指导，特成立区·镇“厕所革命”工作领导小组，负责区·镇“厕所革命”工作的统一安排和部署，小组成员如下：

组 长：文建统

副组长：余敦强 乐卫民（常务） 肖艳明

成 员：李银华 黄朝国 陈中和 刘水祥 郭海波

辛昭健 方加胜 黄星星 刘唤明

领导小组下设办公室，办公室设在农业农村办，具体负责全

面落实工作任务和要求，做好组织实施，加强协调督导。郭海波同志兼任办公室主任，辛昭健兼任办公室副主任，负责日常工作。

（二）强化资金管理。农户改厕奖补资金实行统一验收、统一拨付，农业农村办、财政所要加强资金监管，严禁套取挪用，严禁虚报冒领。

（三）建立长效管护。健全农村厕所运行管护制度，加强无害化卫生厕所日常管理维护知识宣传，引导农户正确使用、定期维护；村委会为农村公厕管护主体，要建立管护制度，明确管理责任人和保洁员，适时检修公厕室内设施、管道和化粪池，及时清理公厕内外卫生，确保公厕正常运行和干净卫生。

（四）做好档案管理。坚持痕迹化管理，做好农户改厕档案归档工作（农户厕所改造图片、改厕工程施工照片《农户无害化改造统计申报表》、设计、预算、施工合同、验收表、审计报告、村民代表大会会议记录、改厕方案等资料），确保农户改厕过程中档案资料真实、齐全，并作为检查验收资料之一。